



NACIONALINĖ
ŠVIETIMO
AGENTŪRA

Bendrojo ugdymo turinio atnaujinimo veiklos

Vaino Brazdeikis

Ugdymo turinio departamento direktorius

Vaino.brazdeikis@nsa.smm.lt

Veiklos

- **BP** ir ją lydinčios medžiagos **parengimas**
 - **Darbo grupių** sudarymas
 - **Virtualios aplinkos** bendrosioms programoms viešinti bei individualiai mokinio pažangai stebėti ir pagalbai teikti parengimas
 - Sudarymas sąlygų taikyti **skaitmenines mokymo priemones**:
 - Turimų NŠA skaitmeninių mokymo priemonių atnaujinimas
 - Papildomų skaitmeninių mokymo priemonių įsigijimas
 - Atvirųjų išteklių peržiūra/taikymas
- **BP pilotavimas** 2021/2022 m.m. (20 mokyklų);
- **BP diegimas** nuo 2022/2023 m.m
- **Stebėseną** (atliekamas tyrimas)

BP rengimas

- Rengia NŠA Ugdymo turinio rengimo skyriaus darbuotojai kartu su darbo grupėmis, sudarytomis iš mokslininkų ir mokytojų praktikų (atranka skelbiama viešai, šiuo metu vykdoma kompetencijų aprašams)

BP rengimas	Laikas
Metmenys	2020-05
1 darbinė versija	2020-12
2 versija	2021 12
Patvirtinimas	2022 06

- **Etapiškumas. Pirma** - Pradinio ir Pagrindinio ugdymo programoms, parengus vidurinio ugdymo aprašą - vidurinio ugdymo programų rengimas.
- **Konsultacijos.** Užsienio ekspertai, suinteresuoti asmenys (asociacijos, leidyklos, savivaldybės, mokyklos...)

Virtuali aplinka

- Ekspertų paslaugos įsigijimas, siekiant išanalizuos užsienio šalių patirtį (2020 I ketv.)
- Prototipo įsigijimas (iki 2020 gruodžio mėn.)
 - On-line
 - Draugiškas vartotojui, leidžiantis susimodeliuoti individualią programą
 - Sąsajos su įvairiais ugdymui skirtais ištekliais (vadovėlių DB, skaitmeninėmis priemonėmis, mokinių pasiekimų lygiais...)
- Išbandžius ir patobulinus prototipą pagal mokytojų siūlymus, bus perkama įrankio kūrimo ar adaptavimo paslauga

Skaitmeninis ugdymo turinys

- Ankstesnių įsigytų NŠA priemonių atnaujinimas, atsižvelgiant į BP metmenis
- Naujų skaitmeninių priemonių įsigijimas (pagal atnaujintas programas).
 - Paslaugos mokykloms?
 - Dalinis ministerijos finansavimas trumpam laikotarpiui?
 - Skaitmeninis vadovėlis?
- Papildomų darbuotojų veikloms įgyvendinti įdarbinimas (metodininkai, vertintojai)

BP pilotavimas

Atrinkti 20 mokyklų bei pasirašyti sutartis su mokyklomis	2020 gruodis
Kvalifikacijos tobulinimas / aprūpinimas dėl BP pilotavimo/ konsultacijos	2021 rugsėjas
Išbandyti 20 mokyklų	Nuo 2021 rugsėjo
Parengti piloto analizę	2022 balandis

BP diegimas

- Laipsniškumas.
 - 2022/2023 koncentrų pirmos klasės
 - “antros”
- Regioniniai renginiai savivaldybių švietimo skyriaus ir pedagogų švietimo centrų specialistams
- Mokymai vadovams dėl ugdymo planavimo
- Gerosios patirties dalijimosi „tinklo“ sukūrimas
- Pedagogų kompetencijų tobulinimo poreikių analizė ir jų realizavimas
- Mokyklų aprūpinimas moderniomis mokymosi priemonėmis

Finansai

- ESF projektai
 - Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas
 - Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas priemonėmis, skirtomis gamtos ir technologinių mokslų mokymui
 - Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas
 - Struktūrinė parama projektui “Mokyklų vadovų vaidmens stiprinimas įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį“
 - Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra (mokinių pasiekimų vertinimas)
 -
- Valstybės, savivaldybių, mokyklų biudžetai

Konsultacija

- Atnaujinto vadovėlio „konceptas“
- Preliminaraus veiklų/apimčių dėl vadovėlių atnaujinimo įvertinimas, atsižvelgiant į BP programų projektus.
- Reikalingi vadovėlių (ir skaitmeninių mokymo priemonių?) aprūpinimo tvarkos pokyčiai
- Kaip suteikti reikiamas kompetencijas vertintojams?